

**Дорожная карта мероприятий ( дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ  
«Котельская СОШ» на 2021–2022 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<b>1. Организационно-технологическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Формирование рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2022). Организация работы школьных рабочих групп.	Январь 2022 года-декабрь 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2022. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Заседания рабочих групп по планированию и организации работы
1.2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	Апрель 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель, ежегодно с 2022-2023 учебного года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2022
1.4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы, в том числе участие в вебинарах разного уровня.	Ежегодно, в течение учебного года, по плану	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Справки замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы
1.5.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО	Февраль – июнь 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., завхоз школы	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
1.6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Пономарева Г.Я. Руководители ШМО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Аналитическая справка замдиректора по УВР
1.8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2022	Май 2022 года	Заместитель директора по УВР Филиппова М.Н.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.9.	Мониторинг реализации ФГОС общего образования	В течение 2022-2023 учебного года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Аналитическая справка замдиректора по УВР, отчеты
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.2	Разработка программы развития школы	До 01.09.2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Приказ об утверждении программы развития школы
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Директор школы Гуменюк А.Д.	Устав школы
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 – декабрь 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Должностные инструкции
2.6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Филиппова М.Н.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Миколайчук Н.А.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
2.10	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы Гуменюк А.Д.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного	До 1 мая 2022года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

	перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом, размещенных на сайте Института развития образования ( ИСРО), инструментов введения обновленных ФГОС	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО, заседания ШМО учителей	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Справки
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.5	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
3.7	Участие школы в семинарах ( в том числе вебинарах) по трансляции опыта по внедрению обновленных ФГОС НОО и ОО в других ОУ района с сентября 2021 года ( апробация)	по плану комитета	Комитет по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район»	Анализ текущей ситуации и принятие своевременных управленческих решений
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Информационная справка замдиректора по УВР

4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Отчет замдиректора поУВР
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Директор школы Гуменюк А.Д.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
5.1	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 года	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 года	Ответственный за сайт школы Классные руководители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы. Проведение родительских собраний
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 года	Ответственный за сайт	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
5.4	Проведение мониторинга реализации ФГОС общего образования	По плану работы школы	Классные руководители, педагог-психолог	Анкетирование родителей ( законных представителей) обучающихся
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
6.	Формирование МТБ	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Миколайчук Н.А., Филиппова М.Н.	