

План –график мероприятий (дорожная карта)
по введению федеральных образовательных программ и федеральных адаптированных образовательных программ
в МБОУ «Котельская СОШ» Кингисеппского района с 1 сентября 2023 года

План –график (дорожная карта) мероприятий по введению федеральных образовательных программ и федеральных адаптированных образовательных программ в МБОУ «Котельская СОШ» Кингисеппского района с 1 сентября 2023 года разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего МБОУ «Котельская СОШ» в соответствие с федеральными образовательными программами , утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее –ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее –ФОП ООО, от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО), от 24.11.2022 года № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) » (далее – ФАООП УО), от 24.11.2022 года № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья » (далее – ФАООП НОО ОВЗ), от 24.11.2022 года № 1024 «Об утверждении федеральной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья » (далее – ФАООП ООО ОВЗ).

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП и АООП ОО в соответствие с ФОП ОО. Дорожная карта рассчитана на период с 1 января 2023 года до декабря 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Изучение ФОП НОО, ООО, СОО и ФАООП НОО, ООО, документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО

2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий (дорожная карта) по введению ФОП в МБОУ «Котельская СОШ»	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
4.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФОП ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
5.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП в МБОУ «Котельская СОШ»	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП. Наличие рабочей группы по приведению ООП и АООП НОО ,ООО, СОО в соответствие с ФОП
6.	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП в МБОУ «Котельская СОШ»	Февраль 2023	Наличие утвержденного плана-графика
7.	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Февраль 2023	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
8.	Корректировка плана методической работы, внесениераздела по введению и реализации ФОП	До 01.03.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП
9.	Размещение на официальном сайте МБОУ «Котельская СОШ» информации по ФОП	До 10 марта 2023	Во вкладке образовательные стандарты. Количество размещенной документации
10.	Размещение на официальном сайте МБОУ «Котельская СОШ» информации по ФОП	До 10 марта 2023	Наличие размещенной документации (подвкладка «Образовательные стандарты»)
11.	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Наличие информации на сайте школы
12.	Разработка и утверждение ООП в соответствии с ФОП: - ООП НОО, АООП НОО - ООП ООО, АООП ООО - ООП СОО (Приведение в соответствие целевого, содержательного и организационного разделов ООП и АООП всех уровней образования) Анализ рабочей программы воспитания в ООП и АООП всех уровней образования и приведение в соответствие с федеральной рабочей	До августа 2023 до 01.04.2023г до 01.08.2023г до 01.062023г	В МБОУ «Котельская СОШ» утверждены ООП и АООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП

	программой воспитания ФОП		
13.	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Март 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с ФОП в МБОУ «Котельская СОШ»
14.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ОО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
15.	Мониторинг готовности введения ФОП ОО	Весь период	Уровень готовности к введению ФОП , отчет (чек-лист)
16.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части , формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности на всех уровнях образования.	Март 2023	Отчет, проект учебных планов на всех уровнях образования
III. Методическое обеспечение введения ФГОС			
Работа методического совета школы			
17.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ОО	Январь-февраль 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ОО
18.	Организация повышения квалификации и сокращение профессиональных дефицитов , план-график прохождения КПК	Февраль-август 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
19.	Согласование рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	Август 2023	100% разработанных, прошедших согласование и утверждённых рабочих программ
20.	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических объединений по вопросам введения ФОП, формирования и оценки функциональной грамотности	Март – декабрь 2023 отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов. Обмен опытом
21.	Промежуточные результаты реализации ФОП	Апрель -декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
22.	Проведение консультаций для педагогических работников по вопросам введения ФОП	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП

23.	Проведение педагогического совета о переходе на ФОП и обновленные ФГОС СОО с 01.09.2023 г., разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС и ФОП	Март - май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
24.	Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	Март-декабрь 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
25.	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций АИРО для учителей по работе с УМК.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП
26.	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Апрель 2023	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-10 кл.)
27.	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
28.	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
Работа с педагогами образовательной организации			
29.	Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП	Март 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки ООП
30.	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных рабочих программ
31.	Семинар-практикум для классных руководителей «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП»	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
32.	Разработка Программы воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
33.	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Март - апрель 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП

34.	Проведение самодиагностики по вопросу готовности педагогов к переходу на ФОП	Май 2023	Самообразование в соответствии с выявленными рисками
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			
35.	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МБОУ «Котельская СОШ» по вопросам введения ФОП	До 15 марта 2023, постоянно	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП всех уровней образования в соответствие с ФОП	Февраль-июнь 2023	Пакет информационно- методических материалов на сайте ОО
36.	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	До 30 марта 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
37.	Проведение родительских собраний в классах с целью информирования родителей о ФОП ОО	Март-апрель 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
38.	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	100 % оказана помощь родителям
V. Финансовое обеспечение введения ФГОС			
39.	Изучение и выявление дефицитов материально-технической базы для реализации ФОП	Март-апрель 2023	Определение необходимых изменений в оснащении ОО с учетом требований ФОП ОО. Соответствие требованиям ФОП ОО. Бюджетное финансирование
40.	Анализ выявленных дефицитов	Апрель 2023	
41.	Закупка/приобретение учебных, методических и дидактических материалов для реализации ФОП ОО	Апрель-декабрь 2023	