

## Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Котельская СОШ».

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	март 2019	директор Гуменюк А.Д.
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Март 2019	директор Гуменюк А.Д.
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	апрель	директор Гуменюк А.Д.
4.	Согласование перечня оборудования Центра	март -апрель	рабочая группа
5.	Согласование объёма финансового обеспечения на функционирование Центра по статьям расходов	апрель	директор Гуменюк А.Д.
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	март-июнь, август	заместитель директора по УВР Филиппова М.Н.
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	май-август	директор Гуменюк А.Д.
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра Акты о зачислении обучающихся Сентябрь Заместитель	сентябрь	заместитель директора по УВР Филиппова М.Н.
9.	Открытие Центра в единый день Информационное Сентябрь Заместитель открытий директор	сентябрь	заместитель директора по УВР Филиппова М.Н.